

（十四）北教学楼阶梯教室改造

1. 建设基础

北教学楼原三个阶梯教室进行全面改造，原桌椅是 1990 年时期的产物，多数已经损坏，墙面、地面、灯、门等都要进行更换和改造。

2. 建设的必要性

原来的教室已不能满足学生的正常上课需要，必须进行全面更新改造。

3. 建设思路与目标

3.1 基本思路

首先进行前期的测量、设计，由专业造价公司确定工程量，工程招标后进行施工。

3.2 建设目标

对三个教室的 336 个桌椅进行全部更换，墙面刮大白，灯具更新，讲台进行维修等，满足学生的正常上课需要。

4. 重点建设内容与资金预算

4.1 重点建设与资金预算

表 14-1 北教学楼阶梯教室建设内容与资金预算

序号	建设内容	预算 (万元)
1	拆除连体桌椅 336 个	0.5
2	安装新桌椅 336 个	14
3	铲除大白 375 平方米	0.5
	新刮大白面积为 375 平方米	0.5
4	金属门制作与安装共计 6 个防火门	2
5	防盗窗安装共计 200 平方米	0.5
6	暖气片安装与粉刷共计 24 组	1
7	讲台维修 3 个	0.5
8	灯具更新 27 套	0.5
9	窗帘安装 3 组	0.5
10	废旧桌椅等垃圾外运	2
合计		22

4.2 建设进度

表 14-2 北教学楼阶梯教室建设项目建设进度

序号	建设阶段	完成时间
1	设计阶段	2016 年 12 月~2017 年 2 月
2	资料准备	2017 年 2 月~2017 年 2 月
3	工程招标	2017 年 2 月~2017 年 3 月
4	施工阶段	2017 年 3 月~2017 年 9 月

5	验收阶段	2017年9月~2017年9月
---	------	-----------------

4.3 建设内容资金预算及工作计划（见表 14-3）

表 14-3 北教学楼阶梯教室建设工程预算及工作计划表

序号	建设任务	负责人	完成期限	资金来源	预算 (万元)
1	工程设计	杨雨松	2017.2	省财政	0.5
2	工程建设	杨雨松	2017.10	省财政	21.5
合计					22